

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage-Nr.: 2026/034freigegeben am **05.03.2026****GB 2**

Sachbearbeiter/in: Schipper, Anneke

Datum: 18.02.2026

Ganztagsgrundschulen ab August 2026 - Sachstand und weiteres Vorgehen

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	16.03.2026	Schulausschuss
N	17.03.2026	Verwaltungsausschuss

Beschlussvorschlag:

Die Umsetzung der im Phase-Null-Prozess erarbeiteten und in der Sach- und Rechtslage beschriebenen Akutmaßnahmen wird unter Berücksichtigung von Fördermitteln beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Zur Umsetzung des Ganztagsbetreuungsgesetzes in Grundschulen wurde die Firma Trapez Architektur GmbH damit beauftragt, ein sogenanntes Phase-Null-Verfahren durchzuführen. Um den fristgerechten Start für die Ganztagsgrundschulen zum 01.08.2026 zu ermöglichen, wurde der Prozess in sofort anzugehende Akutmaßnahmen (sogenannte „Schnellboote“) und längerfristige Maßnahmen aufgeteilt.

Obwohl optimal ausgestattete Ganztagsgrundschulen das schlussendliche Ziel des Phase-Null-Prozesses sind, wurden für den Start im August besonders die folgenden zwei Voraussetzungen definiert: das Vorhandensein einer (Übergangs-)Mensa und möglichst viel Flexibilität, um beispielsweise die Flure für Differenzierung nutzen zu können, bei gleichzeitigem Einklang mit den Brandschutzvorschriften. Die vorliegenden Pläne der Firma Trapez Architektur berücksichtigen genau dies. Dabei ist allen Beteiligten bewusst, dass es sich ausdrücklich um Übergangslösungen handelt, die den Start ermöglichen sollen.

Das bedeutet auch, dass kurzfristig noch nicht optimale Lösungen in Abstimmung mit den Schulleitungen in Kauf genommen werden. Aktuell werden für die Umsetzung die erforderlichen Fachplaner für Bauleistungen und Ausstattung gesucht. Diese werden auch eine Feinabstimmung mit den Schulleitungen vornehmen, wobei wesentliche Veränderungen nicht mehr möglich sind.

Der Abschluss des Phase-Null-Prozesses und damit die Vorstellung der langfristig geplanten Maßnahmen sowohl für die KGS als auch für die Grundschulen inklusive eines Zeitplanes wird in einem der nächsten Schulausschusssitzungen folgen. Dies ist besonders vor dem Hintergrund wichtig, dass die Grundschulen ausdrücklich nicht auf unbestimmte Zeit mit Übergangslösungen leben sollen, sondern die Arbeit an den langfristigen Zielen während der Umsetzung der kurzfristigen Ziele weiterläuft. Während bei den Akutmaßnahmen kaum Spielraum für Veränderungen besteht, ist dies für die langfristigen und eigentlichen Ziele des Phase-Null-Prozesses selbstverständlich möglich.

Die detaillierte Vorstellung der Maßnahmen erfolgt durch die Firma Trapez Architektur GmbH im Schulausschuss. Folgend wird nur auf die wichtigsten Akutmaßnahmen eingegangen:

Maßnahmen und Priorisierung

Selbst die Akutmaßnahmen haben sich in ihrer Gänze als so umfangreich erwiesen, dass eine vollumfängliche Umsetzung zu Schuljahresbeginn nicht möglich sein wird. Aus diesem Grund ist es erforderlich, eine Priorisierung der Grundschulen vorzunehmen.

1. Die dringendsten und zugleich umfangreichsten Maßnahmen müssen in der **Grundschule Loy** umgesetzt werden. Die größte bauliche Veränderung ist hier die Verlegung des Haupteinganges, sodass der Durchgangsverkehr durch die Flurmensa eingedämmt wird. Diese Maßnahme ist auch aus Brandschutzgründen erforderlich und unumgänglich, damit die erforderliche Anzahl von Essensplätzen geschaffen werden kann. Für das Mensapersonal werden Umkleide- und Sanitärräume hergerichtet. Eine neue Möblierung für den Mensabereich und die Klassenräume ermöglicht mehr Flexibilität.
2. In der **Grundschule Hahn** wird die jetzige Mensa im Souterrain ausgebaut und neu möbliert. Perspektivisch soll die Mensa im Erdgeschoss im Nordtrakt entstehen. Eine neue Möblierung der Klassenräume ermöglicht mehr Flexibilität.
3. Wichtigste Maßnahme für die **Grundschule Wahnbeck** ist die Ertüchtigung und Neumöblierung der jetzigen Horträume zur Mensa. Eine neue Möblierung für den Mensabereich und die Klassenräume ermöglicht mehr Flexibilität.
4. Für die **Grundschule Feldbreite** wird das bereits jetzt als Mensa genutzte Sportforum (Vorraum der Mehrzweckhalle) ertüchtigt und neu möbliert. Zusätzlich erfolgt teilweise eine neue Möblierung in den Klassenräumen, im Nachgang dann auch eine feste Neumöblierung der Flure.
5. Für die **Grundschule Leuchtenburg** ist der Umbau eines Geräteraumes zu einem Differenzierungsraum geplant sowie eine neue Möblierung für die Klassenräume und den Computerraum.
6. Für die **Grundschule Kleibrok** wird eine neue Möblierung für Klassenräume, Pausenhalle und Mensa angeschafft.

Die neuen Möbel in den Klassen ermöglichen mehr Differenzierungsmöglichkeiten, da entsprechende Räume nicht vorhanden sind. Das Mobiliar in den Mensen ermöglicht die Unterbringung von mehreren Kindern gleichzeitig im Vergleich zu den aktuell gegebenen Situationen in den Ganztagschulen sowie den Horten.

Die Firma Trapez Architektur GmbH wird in der Sitzung anwesend sein und die Maßnahmen vorstellen.

Fördermittel

Für die Grundschule Feldbreite besteht über das Startchancenprogramm in einem 10-Jahres-Zeitraum eine maximale Fördersumme in Höhe von 865.963,00 Euro zur Verfügung wobei ein Eigenanteil von mindestens 371.127 Euro zu leisten ist. Dies entspricht einer Förderquote von 70 %.

Aus dem Ganztagsförderungsprogramm der Grundschulen stehen darüber hinaus maximal 1.035.824,04 Euro bei einem Eigenanteil in Höhe von 182.792,48 Euro zur Verfügung. Dies entspricht einer Förderhöhe von 85 %. Die Maßnahmen müssen bis 31.12.2029 abgeschlossen sein.

Ausblick und weitere Maßnahmen

Derzeit erfolgt die Ausschreibung der Lieferung des Mittagessens für einige Schulen. Eine entsprechende Satzung für die Teilnahme und Gebührenerhebung wird in diesem Schulausschuss vorgestellt. Weitere derzeit laufende Maßnahmen sind die Einstellung von Küchenkräften, die Einstellung der Ganztagskräfte sowie die Aufgaben- und Einsatzplanung der sogenannten Koordinierungskräfte.

Finanzielle Auswirkungen:

Die folgende Kostenaufstellung ist eine Kostenübersicht. Eine Kostenberechnung wird erst mit kommenden Leistungsphasen vorgelegt werden können.

Schule	Bau- und Planungskosten	Ausstattungskosten	Summe, gerundet
Loy	216.250,00 €	50.000,00 €	266.000,00 €
Hahn-Lehmden	462.500,00 €	91.250,00 €	554.000,00 €
Wahnbek	173.750,00 €	148.750,00 €	323.000,00 €
Feldbreite	263.750,00 €	203.750,00 €	468.000,00 €
Leuchtenburg	106.250,00 €	45.000,00 €	151.000,00 €
Kleibrok	243.750,00 €	172.500,00 €	416.000,00 €
Summe	1.466.250,00 €	711.250,00 €	2.178.000,00 €

Für das Jahr 2026 stehen für die Umsetzung der Maßnahmen bei den Grundschulen 700.000 Euro im Finanzhaushalt zur Verfügung. Dem stehen im Haushalt geplante Fördermitteleinnahmen in Höhe von 630.000 Euro gegenüber, die für die unten aufgeführte Berechnung in Abzug zu bringen sind, sodass 70.000 Euro verbleiben.

Für die KGS stehen Mittel in Höhe von 500.000 Euro im Haushalt. Um der dringenden Priorisierung auf die Grundschulen Rechnung zu tragen, sollen die Gelder der KGS zunächst für die Grundschulen verwendet werden. Die für die KGS benötigten Finanzmittel werden dann ebenso wie die Gelder für die langfristigen Maßnahmen der Grundschulen in den nächsten Haushalt eingestellt.

In Summe ergeben sich daraus Eigenmittel in Höhe von 570.000 Euro.

Schule	Eigenmittel (insgesamt 570.000 €)	Fördermittel	Summe
Feldbreite	140.400 €	327.600 €	468.000 €
verbleibender Rest:	429.600 €		
Rest übrige Grundschulen	429.600 €	1.035.824,04 €	1.465.424€
benötigt werden			1.710.000 €
Fehlbetrag Eigenmittel	244.576 €		
Investitionssumme gesamt:			2.178.000 €

Die Maßnahmen der Grundschule Feldbreite in Höhe von rund 468.000 Euro können voraussichtlich bei einem Eigenanteil in Höhe von 140.400 Euro aus den Mitteln des Startchancenprogrammes finanziert werden. Für die übrigen Schulen werden Mittel in Höhe von ca. 1.710.000 Euro benötigt, wobei Fördermittel in Höhe von 1.035.824,04 Euro zur Verfügung stehen. Bei verbleibenden Eigenmitteln in Höhe von 429.600 Euro entsteht ein Fehlbedarf in Höhe von 244.576 Euro, die im investiven Bereich mit Haushaltsresten aus dem Jahr 2025 ausgeglichen werden können.

Auswirkungen auf das Klima:

Derzeit noch keine. Es entstehen die bauobligatorischen Auswirkungen auf das Klima.

Anlagen:

Planzeichnungen des Büros Trapez