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Kanalsanierung Kleinenfelde

Kanalzanierung Am Kleinenfelde

In Kleinenfelde werden gerade in der Danziger Strale,
Goethestral3e, Hebbelstral3e und Am Kleinenfelde die
Regenwasser- und Schmutzwasserkanale neu verlegt.

Inzwischen sind die Kanalbauarbeiten in der Danziger
Stral3e bis auf die Erstellung des neuen Pumpwerks ab-
geschlossen.

Bis zur 27. Kalenderwoche Anfang Juli sollen die Bau-
arbeiten in der Goethestral3e beendet sein, bevor an-
schlieRend die Arbeiten in den Stralsen Am Kleinenfelde
und August-Brotje-Stral3e starten.

Die Baumaflinahme liegt zurzeit rund vier Wochen hinter
dem kalkulierten Zeitfenster zuriick. Dies hangt in erster
Linie mit einer zweiwdchigen Schlechtwetterphase und
baulichen Erschwernissen hinsichtlich der vorhandenen,
teilweise sehr alten Versorgungsleitungen zusammen.

Die Baufirma hat alles Notwendige veranlasst, um den
Zeitverlust aufzuholen. Nach jetzigem Kenntnisstand
wird die Kanalsanierung Ende Oktober fertig. Die Mal3-
nahme liegt im veranschlagten Kostenrahmen von rund
eine Million EUR (Schmutzwasserkanal ca. 580.000
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EUR; Regenwasserkanal 410.000 EUR). Mehrkosten
sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu erwarten.

Neubau von zwei Bushaltestellen an der B 211

Heubau von z2wei Bushakestellen an der B211

Der Neubau von zwei Bushaltestellen an der B 211
konnte durch das Insolvenzverfahren der ausfihrenden
Firma zum Jahresbeginn bekanntlich nicht vollendet
werden.

Nachdem nun die erforderliche zweite Ausschreibung
und Auftragsvergabe erfolgte, ist vor kurzem die Bau-
stelle eingerichtet worden, so dass die Arbeiten nun
weitergehen konnen. Nach wie vor wird eine Fertig-
stellung zu Ende Juli diesen Jahres anvisiert, um das
Gewerbe- und Industriegebiet am Autobahnkreuz
Oldenburg-Nord an den OPNV anschlieRen zu kénnen.





