

B e s c h l u s s v o r l a g e**Vorlage-Nr.: 2014/026**

freigegeben am 20.03.2014

GB 3

Sachbearbeiter/in: Herr Dennis Thoben

Datum: 25.02.2014**Deckenprogramm 2014 / 2015****Beratungsfolge:**

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	31.03.2014	Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen
N	01.04.2014	Verwaltungsausschuss

Beschlussvorschlag:

1. Das Deckenprogramm 2014 wird auf der Grundlage der aktualisierten Planung gemäß Anlage 1 zu dieser Vorlage durchgeführt.
2. Das Deckenprogramm 2015 wird gemäß Anlage 2 dieser Vorlage durchgeführt.

Sach- und Rechtslage:

Aufgrund des Beschlusses zum Deckenprogramm 2014 / 2015 (Vorlagen-Nr. 2013/161) sind zwischenzeitlich die mit Asphaltdecken vorgesehenen Maßnahmen weiteren Untersuchungen unterzogen worden. Diese Untersuchungen bilden die Grundlage für die dann durchzuführende Form und den Umfang der Instandsetzung.

In zwei Fällen wurde bei den Untersuchungen festgestellt, dass sich in ihnen Bestandteile befinden, die in dieser Form nicht mehr im öffentlichen Straßen- und Wegebau Verwendung finden dürfen. Der insoweit erforderlich werdende vollständige Abtrag der entsprechenden Schichten im Straßenbau führt im Einzelfall zu deutlich höheren Kosten, was eine Veränderung im Umfang der Maßnahmen nach sich zieht, wenn die Budgetobergrenze nicht überschritten werden soll.

Im Einzelfall handelt es sich hierbei um Mehrkosten bei der Baumaßnahme „Am Heidkamp“ in Höhe von 24.000 € und bei der „Mühlenstraße“ in Höhe von ca. 23.000 €.

Daneben wurde im Hinblick auf die zwischenzeitlichen Beratungen auch der Kostenumfang für die gewollte Asphaltierung der Straße „Huntorfer Damm“ anstelle der ursprünglich vorgesehenen Beschotterung ermittelt. Entgegen der ursprünglichen Überlegung einer abschnittweisen Durchführung konnte im Rahmen der weiteren Konkretisierung des Maßnahmenkata-

logs erreicht werden, dass die Sanierung nun in einem Abschnitt 2014 durchgeführt werden kann.

Im Hinblick auf die Budgetobergrenze wurden insbesondere bei den belasteten Fahrbahnen veränderte Bauabschnitte gewählt, die in der Anlage 3 zu dieser Vorlage jeweils im Einzelnen dargestellt sind. Das festgelegte Gesamtbudget für 2014 und 2015 mit jeweils 500.000 Euro ändert sich nicht.

Durch die insoweit bereits für das Haushaltsjahr 2014 notwendigen Veränderungen ergeben sich auch für das Haushaltsjahr 2015 Veränderungen des Umfangs. Der Vollständigkeit halber sind sämtliche in den Haushaltsjahren vorgesehenen Maßnahmen in den Anlagen 1 und 2 dieser Vorlage nochmals dargestellt. Bei entsprechender Beschlussfassung wird eine haushaltsrechtliche Beordnung für das Haushaltsjahr 2015 vorgenommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel für das Deckenprogramm 2014 stehen im Umfang von 500.000 € im Haushaltsplan zur Verfügung.

Anlagen:

- Anlage 1 - Maßnahmen im Deckenprogramm 2014
- Anlage 2 - Maßnahmen im Deckenprogramm 2015
- Anlage 3 - Übersicht der einzelnen Bauabschnitte