

## Ausschreibungsverbund Ammerland

Zeitschiene	2010	2011
Auftragsvergabe Beratung	Juli/ August	
Information der politischen Gremien	August	
Entscheidung über Satzungsentwurf = Beitritt ( incl. Errichtungsbeschluss)	August / Oktober	
Zielfindung Kriterien 	September / Oktober	
Behandlung der Kriterien in pol. Gremien	bis Dezember	
Beginn Markterkundung		Januar / Februar
Auswertung Markterkundung		Februar / März
Gründung AöR		März
Beginn Interessenbekundung		ab April

## Zeitschiene für Ammerland (Vorschlag)

Das Vergabeverfahren		
Verfahrensschritt	Termine	Zuständig
<b>Vergabebekanntmachung – Beginn des Teilnahmewettbewerbs</b> (Osterferien 16. bis 27. April 2011)		
<b>Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger und EU-Amtsblatt</b>	<b>01.04.2011</b> <b>30 Tage</b>	<b>BRS</b>
<b>Fristablauf: Einreichung Interessenbekundungen</b>	<b>02.05.2011</b>	<b>Bieter</b>
<b>Auswertung der Interessenbekundungen</b>	<b>3 Wochen</b>	<b>BRS/GPP</b>
Abstimmung intern zur Angebotsaufforderung nach Vorschlag der Berater	<b>Bis 23.05.2011</b>	<b>Alle intern</b>
<b>Aufforderung der Bewerber zur Angebotsabgabe (max. 6):</b>	<b>23.05.2011</b>	<b>Vorstand AöR</b>
<b>Erstellung der Angebote</b>	<b>8 Wochen</b> (10.06. Himmelfahrt, 14.06. Pfingsten)	<b>Bieter</b>
<b>Fristablauf für Abgabe eines verbindlichen Hauptangebots und eines Nebenangebots 1, gleichzeitig Abgabe eines zunächst nur indikativen Nebenangebots 2</b>	<b>18.07.2011</b> (04.07. bis 13.08. Sommerferien)	<b>Bieter</b>
<b>Auswertung der Angebote und Nebenangebote (max. 6)</b>	<b>5 Wochen</b>	<b>BRS/GPP</b>
Abstimmung intern zu den eingegangenen Angeboten, Auswahl der Bieter für den wettbewerblichen Dialog	<b>Bis 17.08.2011</b>	<b>Alle intern</b>
Info an Bieter, Einladung zu den Bietergesprächen zur Dialogphase I (max. 4)	<b>22.08.2011</b>	<b>Vorstand AöR</b>
<b>Beginn 1. Dialogphase für das Nebenangebot 2 - Beteiligungslösung</b>		
<b>1. Runde Dialogphase: Dauer 2 Wochen</b>	<b>29.08. – 09.09.2011</b>	
<b>Auswertung der Bietergespräche, Vorbereitung der Verträge</b>	<b>1 Monat</b> <b>Bis 10.10.2011</b>	<b>BRS/GPP</b>
Interne Abstimmung der Vertragsmuster	39. KW	Alle intern
<b>Bekanntgabe des Verhandlungsstandes an alle Bieter je Los, Übersendung der Vertragsmuster mit der Bitte um Stellungnahme, Einladung zu den Bietergesprächen</b>	<b>10.10.2011</b>	<b>Vorstand</b>
<b>Erklärungsfrist:</b> Abgabe einer Stellungnahme der Bieter zum Vertragskonvolut sowie zum Verhandlungsstand, der von der Gemeinde übermittelt wurde.	<b>17.10.2011</b>	<b>Bieter</b>

## Zeitschiene für Ammerland (Vorschlag)

<b>Auswertung der Stellungnahme Vorbereitung auf die Dialogphase II</b>	<b>24.10.2011</b>	
<b>2. Runde Dialogphase: Dauer 2 Wochen</b>	<b>24.10.- 04.11.2011</b> (Herbstferien 24.10. bis 05.11.2011)	
<b>Auswertung der zweiten Verhandlungsrunde – Vertragsgestaltung – 4 Wochen</b>	<b>04.11. – 02.12.2011</b>	<b>BRS/GPP</b>
Interne Abstimmung Bietergespräche und Vertragsgestaltung	48. KW	Alle intern
<b>Versenden der Vergabeunterlagen mit Möglichkeit zur Stellungnahme zu abschließenden Verträgen für die Bieter – Auswertung der Stellungnahmen – Erstellung der finalen Unterlagen</b>	<b>02.12.2011</b>	<b>Vorstand AöR</b>
<b>Fristablauf für Stellungnahmen</b>	<b>09.12.2011</b>	<b>Bieter</b>
Auswertung der Stellungnahmen, Endgültige Erstellung der Angebotsunterlagen	1 Woche	BRS/GPP
<b>Aufforderung zur Abgabe eines verbindlichen Angebots zum Nebenangebot 2 je Los</b>	<b>16.12.2011</b>	<b>Vorstand AöR</b>
Schriftliche Beantwortung von Fragen der Bieter		BRS
<b>Fristablauf verbindliches Nebenangebot 2 (4 Wochen)</b>	<b>13.01.2012</b>	<b>Bieter</b>
<b>Auswertung aller Angebote HA, NA1 und NA2 4 Wochen</b>	<b>10.02.2012</b>	<b>BRS/GPP</b>
<b>Interne Abstimmung zum Vorschlag</b>	<b>6. KW</b>	<b>Alle intern</b>
<b>Vorschlag an die Gremien zur Zuschlagserteilung</b>	<b>6. KW</b>	<b>Alle intern</b>
<b>Beschlussfassung in den Räten</b>	<b>März 2012</b>	
<b>Zuschlagserteilung</b>	<b>März 2012</b>	