


# Sachstand Palais und Archiv

- Bisher nur Grobentwürfe und grobe Kostenschätzungen vorliegend
- Bauvoranfrage in Abstimmung mit Denkmalschutzbehörden erfolgt
- Konzeptalternative 1 am sinnvollsten erachtet
- für Veranstaltungsraum Konstruktion aus Stahl und Glas favorisiert
- Lage möglichst nahe an Alter Schloßgärnerei

# Lage Veranstaltungsraum



# Sachstand Palais und Archiv

- Aufgrund Lage Veranstaltungsraum möglichst nahe zur Alten Schloßgärtnerei:
  - eigene Küchen-, Lager- und Sanitär-bereiche notwendig
  - neue Zufahrt und Zuwegung notwendig
- andere Veranstaltungsräume berücksichtigen:
  - Saal Hof von Oldenburg
  - Meyerei beim Zollhaus
  - Scheune St. Georg
  - Aula KGS

# Sachstand Palais und Archiv

- Auftrag Architekten Angelis und Partner:
  - Gesamtkonzept für Palaisensemble
  - Untersuchung Bausubstanz
  - Maßnahmendefinition
  - Kostenschätzung für Förderantrag
  
- Einbindung sonstige Nutzer:
  - Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V.
  - Theater Orlando
  - Residenzort Rastede GmbH

# Sachstand Palais und Archiv

- Künftiger Verbleib Archiv
  - abhängig vom Gesamtkonzept für Palaisensemble
  - Kontakt mit dem Landesarchiv aufgenommen (es würden nicht alle Archivalien übernommen)
  - „Sammlung Dr. Zoller“ an Landesmuseum für Natur und Mensch überführt
  - alternative Räumlichkeiten stehen aktuell nicht zur Verfügung
  - derzeitige Mitarbeiterin beendet ihre Tätigkeit zum 30. April