

B e s c h l u s s v o r l a g e**Vorlage-Nr.: 2008/078**

freigegeben am 30.04.2008

GB 2

Sachbearbeiter/in: Bernd Gottwald

Datum: 30.04.2008**Sanierung von Klassenräumen in der Grundschule Kleibrok; Antrag der SPD-Fraktion****Beratungsfolge:**

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	19.05.2008	Schulausschuss
N	03.06.2008	Verwaltungsausschuss

Beschlussvorschlag:

Ohne

Sach- und Rechtslage:

Die SPD-Fraktion stellt mit Schreiben vom 26.02.2008 den Antrag auf die Sanierung von zwei Klassenräumen in der Grundschule Kleibrok (Raum 1 und 3). Der Schulvorstand hatte in einem Schreiben im Vorfeld der Schulbereisung des Schulausschusses den Zustand der beiden Räume bemängelt.

Die Räume 1 und 3 an der Grundschule Kleibrok sind als Klassenräume ausgewiesen und werden entsprechend genutzt. Bei der Bereisung des Schulausschusses wurde ein erheblicher Sanierungsbedarf in beiden Räumen festgestellt. Dieser betrifft die Außenfassade der Klassenräume, den Einbau neuer Heizkörper, eine Erneuerung der Fußböden sowie der Decken. Der Bedarf wurde verwaltungsseitig bereits in der Vergangenheit erkannt, die benötigten Mittel in Höhe von geschätzt 80.000 € wurden im Haushalt 2008 nicht berücksichtigt (sh. Schulausschuss vom 08.10.2007, TOP 8). Einsparungen bei anderen Objekten sind in dieser Größenordnung nicht zu erwarten. Die Umsetzung ist für 2009 vorgesehen.

Die Durchführung der Maßnahme ist innerhalb der Sommerferien im Jahr 2008 nicht mehr durchführbar. Dies ergibt sich neben personellen Voraussetzungen innerhalb der Verwaltung aus folgenden Umständen:

Die Umsetzung so umfangreicher Baumaßnahmen kann nur in den Sommerferien erfolgen, um den Schulbetrieb nicht nachhaltig zu stören. Ein längerer Verzicht auf zwei Klassenräume während des Schulbetriebes ist logistisch nicht möglich, da alle Klassenräume am Standort benötigt werden (sonst wäre eine Sanierung u.U. ja nicht notwendig). Die Zeitperiode der

Herbstferien (13.10. bis 25.10.) ist zu kurz für eine derartige Umsetzung und entfällt als Ersatzzeitraum für die Maßnahme.

Es ist aufgrund der im Haushalt 2008 veranschlagten Maßnahmen nicht realisierbar, bis zum Beginn der Sommerferien (10.07.) die Planungen vorzunehmen sowie die erforderlichen Ausschreibungen durchzuführen. Aufgrund der sonstigen in den Sommerferien durchzuführenden Arbeiten sind voraussichtlich darüber hinaus keine Firmen zu finden, die Kapazitäten für dieses Projekt in den Sommerferien frei haben.

So ist unter anderem für die Grundschule Kleibrok für dieses Jahr die Sanierung der Außentüren und die Renovierung der Bücherei (zusammen 30.000 €) vorgesehen. Hier wurden die Ausschreibungsverfahren bereits durchgeführt. Im Gebäude der GS Leuchtenburg werden die Klassenräume im Altbau renoviert (13.000 €). Bei der GS Wahnbek sind Renovierungsarbeiten in mehreren Klassen und der Aula vorgesehen (62.000 €).

Für die KGS Feldbreite ist neben der Erneuerung von Fenstern (10.000 €) die Sanierung des Eingangsbereiches (Turmuhr) mit 25.000 € vorgesehen. Am Gebäude Wilhelmstraße ist die Renovierung von 2 Klassenräumen (20.000 €), die Sanierung des Windfangs Eingang Bahnhofstr. (25.000 €), die Anlegung eines 2. Rettungsweges (85.000 €), Sanierung der WC-Räume im OG, die Sanierung von Flachdächern (musisch-technischen Bereich) mit 350.000 € und der Einbau von Verdunkelungsanlagen (Raum 166) mit 10.000 € vorgesehen.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel stehen im Haushaltsjahr 2008 nicht zur Verfügung. Die Umsetzung ist für 2009 vorgesehen, daher werden die Mittel im Rahmen der Haushaltsplanungen für das Haushaltsjahr 2009 angemeldet.

Anlagen:

1. Antrag der SPD