

Modernisierung Turnierplatz

Darstellung des Maßnahmenprogramms

Anlage 1 zu Vorlage 2008/204

Nr.	Bewilligte Maßnahme gem. Förderbescheid N-Banl	Beschreibung der Maßnahme	Bemerkungen	Sachstand
1	Bauliche Instandsetzung des Platzes	Drainierung der Rasenfläche und Einbau einer Beregnungsanlage	Beschluss liegt vor. Sh. Vorlage 2008/098	Auftragsvergabe für den letzten 3. BA ist erfolgt.
2	Parkplatz Oldenburger Straße	Bau eines Parkplatzes an der Oldenburger Straße rechts neben Hausteil	Beschluss liegt vor. Sh. Vorlage 2008/098	Baubeginn der Maßnahme voraussichtlich im Dezember 2008
3	Aufwertung der Eingangsbereiche			
3.1	Anschaffung Kassenhäuser	Anschaffung von drei mobilen Kassenhäusern und zwei fest stehenden Kassenhäusern, gem. Anlage 2 und 2 a. Die Wahl der Kassenhäuser wurde im Vorfeld mit den Veranstaltern abgestimmt.	Grundsatzbeschluss liegt vor, sh. Vorlage Nr. 2008/098: Konkretisierungsbeschluss erforderlich	Einholung Angebote. Umsetzung Frühjahr 2009
3.2	Erneuerung der abgängigen Zaunanlage zu den benachbarten Grundstücken	Erneuerung der Zaunanlage zu den Grundstücken an der Mühlenstraße Friedhofsweg mit einem Stabgittermattenzaun	Beschluss liegt vor. Sh. Vorlage 2008/098	Einholung Angebote. Umsetzung Winter 2008 / 2009
3.3	Ausrüstung der Eingangsbereiche mit Strom, Telefon, Beleuchtung	Bau einer Versorgungsatation in den Eingangsbereichen Mühlenstraße, Friedhofsweg und Schloßeingang	Grundsatzbeschluss liegt vor, sh. Vorlage Nr. 2008/098: Konkretisierungsbeschluss erforderlich	Einholung Angebote. Umsetzung Frühjahr 2009
3.4	Sanierung der Toranlage Friedhofsweg	Restaurierung und Neuanstrich der Toranlage Friedhofsweg	Grundsatzbeschluss liegt vor, sh. Vorlage Nr. 2008/098: Konkretisierungsbeschluss erforderlich	Einholung Angebote. Umsetzung Winter 2008 / 2009
4	Aufwertung der Zuschauertribün			
4.1	Vorh. Tribünenbänke schleifen und imprägnieren	Vorh. Tribünenbänke schleifen, imprägnieren und streichen; abgängig Sitzbohlen austauschen	Beschluss liegt vor. Sh. Vorlage 2008/098	Einholung Angebote. Umsetzung Frühjahr 2009
4.2	Anschaffung von Sonnenschirmen	Anschaffung von 10 Sonnenschirmen als Sonnenschutz die temporär von den Veranstaltern bei Bedarf aufgestellt werden können	Grundsatzbeschluss liegt vor, sh. Vorlage Nr. 2008/098: Konkretisierungsbeschluss erforderlich	Einholung Angebote. Umsetzung Frühjahr 2009
4.3	Kauf zweier mobilen Tribünen	Kauf von zwei mobilen Tribünen		Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsanalyse gemacht aus der hervor geht, dass der Kauf einer mobilen Tribüne unwirtschaftlich ist und daher davor abgesehen wird.
5	Sanierung des vorhandenen Kampfrichterturms	Sanierung des Außenputzes, Außenanstrich erneuern; Fenster erneuern Eingangstür erneuern; Dach neu mit Dachpappe decken	Beschluss erforderlich	Umsetzung Frühjahr 2008
6	Garten- und Landschaftsbau			
6.1	Neugestaltung der Eingangsbereiche Mühlenstraße und Oldenburger Straße	Für den Eingang von der Oldenburger Straße aus in Richtung Schloß ist eine Befestigung mit alten Klinkern vorgesehen. Die Befestigung ist bis zur Weggabelung Marstall beabsichtigt. Für den Eingang von der Mühlenstraße aus ist eine antike Pflasterung mit Betonpflastersteinen bis zum Parkplatz vorgesehen.	Beschluss erforderlich	Frühjahr 2009

6.2	Befestigung und Neuordnung des Parkplatzes beim Ellernteich	Das Pflege- und Entwicklungskonzept sieht eine Reduzierung des Parkplatzes für die Zeit außerhalb der Veranstaltungen vor, in dem er für den ständigen Nutzer mit Pollern um die Hälfte reduziert wird. Die Gesamtfläche wird nur noch bei den Großveranstaltungen zur Nutzung frei gegeben. Der neu entstandene Parkplatz soll mit Betonpflastersteinen befestigt werden, um somit den Komfort für den ständigen Nutzer zu verbessern. Der abgetrennte Bereich soll mit einer Rasenschotterdeckschicht befestigt werden.	Beschluss erforderlich	Frühjahr 2009
6.3	Grünpflegerische Maßnahmen	Unter diesem Punkt sind im wesentlichen Gehölzentnahme, Modellierungsarbeiten und Neuanpflanzungen vorgesehen, um historische Strukturen und Sichtbeziehungen wieder herzustellen. Im wesentlichen geht es hier um die Beseitigung des Unterwuchses und des Stangenholzes und um den Freistellung und Förderung des Eichen- und Buchenbestandes. Repräsentative Bäume sollen freigestellt; in der Vergangenheit beseitigte Eichen und Buchen nachgepflanzt werden.	Beschluss erforderlich	Die Umsetzung der Maßnahmen im Untersuchungsbereich 1 ist als Auflage in der Baugenehmigung für den Bau des Waldparkplatzes enthalten und müssen im Winter dieses Jahres durchgeführt werden. Die übrigen Bereiche können im Rahmen der jährlichen Pflegemaßnahmen mit durchgeführt werden.
6.4	Turnierplatzeinfassung, Beleuchtung, Wegebefestigung	Die weiße Zaunanlage rund um das Turnierplatzgelände wird überarbeitet. Abgängige Elemente ausgetauscht und entbehrliche Elemente, wie z.B. beim Sattelplatz, beseitigt. Die Beleuchtung entlang des Weges hinter der Tribüne soll ergänzt werden. Die Wege rund um den Turnierplatz sollen mit einem wasserdurchlässigen Material und einem einheitlichem Farbton, vergleichbar mit den Wegen im Palaisgarten, befestigt werden. Dies ist ein langfristiges Ziel und soll im Rahmen der jährlichen Pflegemaßnahmen mit beordnet werden.	Beschluss erforderlich	Frühjahr 2009

