
SANIERUNG / ERSATZBAU
TURNHALLE FELDBREITE

PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

Kobbe
Textfeld
Anlage 1 zur Niederschrift BauA-ö-16-03-09



PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

TURNHALLE FELDBREITE
BAUAUSSCHUSS JUNI 2007 – 3 VARIANTEN

1 2 3



PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

VARIANTE 1 - MODERNISIERUNG UND ERWEITERUNG

KOSTENSCHÄTZUNG + / - 10,0 % 1.425.000,- EURO

VARIANTE 2 - NEUBAU IM GLEICHEN BAUFELD

KOSTENSCHÄTZUNG + / - 10,0 % 1.900.000,- EURO

VARIANTE 3 - NEUBAU 90 GRAD DREHUNG

KOSTENSCHÄTZUNG + / - 10,0 % 2.150.000,- EURO

TURNHALLE FELDBREITE
KOSTENSCHÄTZUNG JUNI 2007 



PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

ENTWURFSPLANUNG + STATISCHE VORUNTERSUCHUNG: 

GESCHÄTZTEN KOSTEN  1.425.000,- EURO + / - 10,0 %

„AUF GRUND DER ANGENOMMENEN PLANUNGS-GRUNDLAGEN 

IST DIE MODERNISIERUNG UND ERWEITERUNG DER 

TURNHALLE FELDBREITE ZU EMPFEHLEN !“

TURNHALLE FELDBREITE
EMPFEHLUNG GRUPPEOMP: SANIERUNG



TURNHALLE FELDBREITE PRÄSENTATION:  12.01.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

TURNHALLE FELDBREITE
EMPFEHLUNG GRUPPEOMP: SANIERUNG

INSTANDSETZUNG DER GRUNDSUBSTANZ



TURNHALLE FELDBREITE
BESCHLUSS BAUAUSSCHUSS: SANIERUNG

PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

TURNHALLE NEU MIT SICHTBARER DACHKONSTRUKTION  



2007
PLANUNGSSTAND

ERNEUERUNG DER KOMPLETTEN DACHKONSTRUKTION

ÜBERNAHME DER KOMPLETTEN ROHBAUKONSTRUKTION: 

STAHLBETON - STÜTZEN, - SOHLE, - FUNDAMENTE

ERHALTUNG DES VERBLEND-MAUERWERKS DURCH KERN-

DÄMMUNG DER LUFTSCHICHT MIT DÄMMSTÄRKEN D = 40 MM

ÜBERNAHME DES VORHANDENEN HEIZSYSTEMS GANZTAGSSCHULE 

ERHALTUNG DER WENDELTREPPE MIT ANSCHLUSS 1. OG 

< STATIK

< ENERGIE

PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten



STOPP

TURNHALLE FELDBREITE
PLANUNGS-STOPP

PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architektenPLANUNGS-STOPP



PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

BAUAUSSCHUSS
JUNI 2007

2007 2009

WIEDERAUFNAHME:
BAUEINGABE-PLANUNG
STATIKBÜRO KAYSER

„ES MÜSSEN ZUSÄTZLICHE 
STATISCHE MASZNAHMEN ... 
VORGESEHEN WERDEN !“

VORUNTERSUCHUNG            
STATIK -DACHKONSTRUKTION

ZEITRASTER - STATIK



PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

ENEV
2004

BAUAUSSCHUSS
JUNI 2007

ENEV
2007

ENEV
2009

ENEV
2012

WIEDERAUFNAHME
FACHPLANUNG ENERGIE,
HLS + ELEKTRO

ENEV 2009 SETZT CA.
AUGUST 2009 IN KRAFT !
VERSCHÄRFUNG DER 
ANFORDERUNG AUSSEN-
BAUTEILE + 30 %

+ 30 % + 30 %

< KLIMA-DISKUSSION >

ENEV 2007 SETZT MITTE 
2009 AUSSER KRAFT !

ZEITRASTER - ENERGIE



PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

STATIK 100.000,- €
CA. MEHRKOSTEN

STATISCHE ERFORDERNISSE

ERTÜCHTIGUNG ROHBAU: 
STÜTZEN, DECKEN, SOHLE

ENERGIE - ENEV 2009

DÄMMUNG 
WAND 180 MM,
DACH 300 MM,
BODEN > 120 MM1

ENERGIE 100.000,- €
CA. MEHRKOSTEN



2008 / 2009
ERWEITETER PLANUNGSSTAND

STATIK

ERNEUERUNG DER KOMPLETTEN DACHKONSTRUKTION

„ERTÜCHTIGUNG“ DER KOMPLETTEN ROHBAUKONSTRUKTION: 

STAHLBETON - STÜTZEN, - SOHLE, - FUNDAMENTE 

MINIMIERUNG DES PRIMÄRENEGIEBEDARFS ENEV 2009

ABBRUCH DES VERBLEND-MAUERWERKS > DÄMMSTÄRKEN D = 180 MM 

DÄMMSTÄRKEN DACH D = 300 MM, - SOHLE D = 120 MM

ANSCHLUSS BLOCKHEIZKRAFTWERK TURNHALLE

PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

STATIK 100.000,- €
CA. MEHRKOSTEN

ENERGIE 100.000,- €
CA. MEHRKOSTEN



PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

-VERTIEFUNG DER STATISCHEN UNTERSUCHUNGEN

- FACHPLANUNGEN ENERGIE, HLS, ELEKTRO

- KOSTENSCHÄTZUNG 1.700.000,- EURO + / - 10,0 %         

( STEIGERUNG + 17 % IM VERGLEICH 2007 )

„AUF GRUND DER VERTIEFTEN PLANUNGS-GRUNDLAGEN 08 / 09

IST EIN KOMPAKTER ERSATZBAU DER TURNHALLE 

FELDBREITE ZU EMPFEHLEN !“

TURNHALLE FELDBREITE
EMPFEHLUNG GRUPPEOMP: ERSATZBAU



FUNKTIONAL + ENERGETISCH
OPTIMIERT

PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

TURNHALLE FELDBREITE
EMPFEHLUNG GRUPPEOMP: ERSATZBAU



SANIERUNG / ERSATZBAU
TURNHALLE FELDBREITE

PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten



MODERNISIERUNG
+ ERWEITERUNG

PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten



GERÄTE

HALLE 14.0 x 32.0

NEBENRÄUME

KÜCHE

GRUNDRISS EG
PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten



„ERTÜCHTIGUNG“ DER KOMPLETTEN ROHBAUKONSTRUKTION: 

STAHLBETON - STÜTZEN, - SOHLE, - FUNDAMENTE GEMÄSZ STATIK

ERNEUERUNG DER KOMPLETTEN DACHKONSTRUKTION

SCHNITT QUER
PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

ASYMMETRISCHES SATTELDACH

DACHNEIGUNG 25 GRAD



ABBRUCH DES VERBLEND-MAUERWERKS, DÄMMUNG MIT DÄMMSTÄRKEN 

D = 180 MM – MINIMIERUNG DES PRIMÄR-ENEGIEBEDARFS 

NOVELLIERUNG ENEV 2009 / ENERGIE - DISKUSSION

SCHNITT LÄNGS
PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten



ANSICHT NORD
PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

URSPRÜNGLICHE FASSADEN-OPTIK



PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten



NEUBAU
GLEICHES BAUFELD

PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten



GERÄTE B = 4,50 M

HALLE 15.0 x 27.0 M

KÜCHE

FOYER B = 3.80 M

GRUNDRISS EG
PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

NEBENRÄUME

> DIN 18032



SCHNITT QUER
PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

ERSATZBAU: OPTIMIERUNG DES GEBÄUDEVOLUMENS

DACHNEIGUNG 22 GRAD



ANSICHT NORD
PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

HARMONISCHE EINFÜGUNG IN DAS SCHUL-ENSEMBLE



ANSICHT NORD 
PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

FASSADENGLIEDERUNG: MASSIVER SOCKEL – WDVS / KALZIP



ANSICHT OST
PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

ÜBERDACHUNG ZUM SCHULHOF NACH OSTEN



ANSICHT WEST
PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

ANSICHT VOM EINGANG MEHRZWECKHALLE



ANSICHT WEST
PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

FASSADENGLIEDERUNG: MASSIVER SOCKEL – WDVS / KALZIP



ANSICHT SÜD
PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

HAUPTEINGANG TURNHALLE VOM SCHULHOF



ERSATZBAU
PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten



PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

TURNHALLE FELDBREITE
KOSTENSCHÄTZUNG MÄRZ 2009 

VARIANTE 1 - MODERNISIERUNG UND ERWEITERUNG

KOSTENSCHÄTZUNG + / - 10,0 % 1.700.000,- EURO

VARIANTE 2 - NEUBAU IM GLEICHEN BAUFELD

KOSTENSCHÄTZUNG + / - 10,0 % 1.700.000,- EURO



SANIERUNG / ERSATZBAU
TURNHALLE FELDBREITE

PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten



ERSATZBAU
PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten



ENERGIE-KONZEPT
TURNHALLE FELDBREITE

PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten



HEIZUNG

WÄRMEBEDARF TURNHALLE ( HEIZLEISTUNG ) 

65 KW 

ANSCHLUSS AN DAS BHKW MEHRZWECKHALLE 

AUSLASTUNG PRO JAHR CA. 5.000 BETRIEBS-

STUNDEN

WÄRMEÜBERTRAGUNG:

DECKENSTRAHLPLATTEN IN DER HALLE, 

FLÄCHENHEIZKÖRPER NEBENRÄUME PRÄSENTATION:  16.03.2009

IBH Ingenieurbüro Rainer Heimsch

ENERGIEKONZEPT FÜR DIE TURNHALLE FELDBREITE 



PRÄSENTATION:  16.03.2009

IBH Ingenieurbüro Rainer Heimsch

ENERGIEKONZEPT FÜR DIE TURNHALLE FELDBREITE 

LÜFTUNG

LÜFTUNGSANLAGE MIT WRG NEBENRAUMTRAKT 

BELÜFTUNG DER TURNHALLE MITTELS NATÜRLICHER LÜFTUNG

OPTIONAL:

INVESTITION LÜFTUNGSANLAGE MIT WRG TURNHALLE CA: 75.000,- EURO

FREIE NACHTKÜHLUNG IM SOMMER – KOMFORTGEWINN !

SOLARTHERMIE

SOMMERFERIEN - KAUM NUTZUNG DES SOLARERTRAGES 

MINDERUNG WIRTSCHAFTLICHKEIT BHKW



MATERIALIEN AUSSEN + INNEN
TURNHALLE FELDBREITE

PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten



KLINKER TURNHALLE FELDBREITE
BOCKHORNER BUNT GLATT

PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

TURNHALLE FELDBREITE
KLINKER + PFANNE + WDVS ( EMPFEHLUNG ) 



ANSICHT NORD
PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

HARMONISCHE EINFÜGUNG IN DAS SCHUL-ENSEMBLE



PFANNE TURNHALLE FELDBREITE
NELSKAMP G 10 GRAU

PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

TURNHALLE FELDBREITE
KLINKER + PFANNE + WDVS ( EMPFEHLUNG ) 



KLINKER TURNHALLE FELDBREITE
BOCKHORNER BUNT GLATT

PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

TURNHALLE FELDBREITE
KLINKER + KALZIPDACH UND FASSADE 



ANSICHT NORD 
PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

FASSADENGLIEDERUNG: MASSIVER SOCKEL – WDVS / KALZIP



PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

TURNHALLE FELDBREITE
ALUMINIUM-FENSTER-FARBE = GRAU 



PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

1

2b
LINODUR PU-BESCHICHTET
PRALLSCHUTZ NADELVLIES

TURNHALLE FELDBREITE
PRALLSCHUTZ + LINOLEUM TERRACOTTA ( EMPFEHLUNG ) 

2a



PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

LINODUR PU-BESCHICHTET
PRALLSCHUTZ NADELVLIES

TURNHALLE FELDBREITE
PRALLSCHUTZ + LINOLEUM TERRACOTTA ( EMPFEHLUNG ) 



PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

LINODUR PU-BESCHICHTET
PRALLSCHUTZ NADELVLIES

1b

TURNHALLE FELDBREITE
PRALLSCHUTZ + LINOLEUM GRÜN

1a



BODENBELAG / PRALLSCHUTZ
TURNHALLE FELDBREITE

TURNHALLE FELDBREITE
PRALLSCHUTZ + LINOLEUM GRÜN > NATUR 



PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

BODENBELAG NEBENRÄUME 
PRESSKLINKER / GRAUE FLIESE

TURNHALLE FELDBREITE
FLIESENBELÄGE FOYER + FLUR, UMKLEIDE 



PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

DACHKONSTRUKTION:
LIGNOTREND DACHELEMENTE 

TURNHALLE FELDBREITE
DACHELEMENTE AUS HOLZ 



PRÄSENTATION:  16.03.2009

PLANUNG: gruppeomp architekten

DACHKONSTRUKTION:
LIGNOTREND DACHELEMENTE 

TURNHALLE FELDBREITE
DACHELEMENTE AUS HOLZ 



WIR DANKEN FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

gruppeomp architekten BDA




