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Schulhof KGS Feldbreite
mit
Nebenanlagen

Vorlage 2011/202A
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06/2010

Zur Vorbereitung des Schulhofskonzeptes wurden der Fachbereich
2 - Schulen - und die Schulleitung beteiligt (Anregungen und
Wilnsche gesammelt).

07/2010

Beauftragung des Landschaftsplanungsbiros Gardeler-Hemmerich
durch die Verwaltung mit einer Konzepterstellung fur den Schulhof
Feldbreite (Abstimmung der Zielvorgaben, Erarbeitung eines
Planungskonzeptes, Losungsmaoglichkeiten, zeichnerische
Darstellung)

03/2011 (Vorlage 2011/001)

Beschluss tUber das Schulhofskonzept der Gemeinde Rastede
(Schulausschuss/Verwaltungsausschuss) einschlieldlich
Konzeptvorstellung fur die Feldbreite

08/2011 (Vorlage 2011/133)
Erteilung des Planungsauftrages an das Landschaftsplanungsbtro
Gardeler-Hemmerich
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10/2011 |

Abstimmung der Konzeptentwirfe mit der Schulleitung und dem
Fachbereich 2 — Schulen (KGS Ubergibt 11/2011 eine Ideensammlung
der Lehrkrafte und Schulerinnen und Schiler)

12/2011 (Vorlage 2011/202)
Erste Beratung des Schulhofskonzeptes im Schulausschuss
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Auftrag an die Verwaltung und das Planungsbiro das Konzept flr

die Schulhofsgestaltung zu Uberarbeiten und die Gesamtkosten

deutlich zu reduzieren!
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Gesetzte Positionen:

- Alleecharakter der Hauptzufahrt (Auswahl der Baumsorten tberdenken)
- Erhalt von Parkplatzen far Gro3veranstaltungen
- Pflasterung mit fasenlosen Quadratsteinen, Farbgebung
sandstein-hell nuanciert
- BasketballUbungsfeld mit Asphaltdecke am jetzigen Standort
- Ballfangzaun (3m HG6he) entlang des Basketballfeldes
- Erhalt der Halfpipe am jetzigen Standort
- Sanierung der Fahrradstander am jetzigen Standort

- Neue Beleuchtung des Schulhofes
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Die Schulleitung winscht die Erhéhung der Anzahl der Fahrradstande!




Fahrradstéande: C!%ET EDE
- Uberdachungen erhalten

- Anzahl der Fahrradstander erhdhen
- Nicht Modell Fahrradkeller KGS (Verzicht auf Stander!)




Gesamtkosten ca. 460.000,-- €

Vorgestellt am 05.12.2011 im Schulausschuss! Flanungsstand ]/8.11.2011
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1. Hecke ersetzt durch3m Zaun
2. Pavillon entféallt

3. Ersatzspielgerate fur Slackelines

4. Baumeinfassungen einfacher

Gesamtkosten ca. 390.000,-- €

Variante 1 (Stand 13.01.2012)



1. Sitzgelegenheiten um Baume

2. Hecke bei Tischtennisplatten

1 | Gesamtkosten ca. 355.000,-- €

Variante 2 (Stand 13.01.2012)



‘ﬁVeranderunq zu Variante 2:
+= Tischtennisplatten unter

Baumen angeordnet!

L4 | Gesamtkosten ca. 355.000,-- €

Variante 2A (Stand 13.01.2012)
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Bagarier Zaut

Zusatzlich andert sich:

1. Wegebeziehungen, Hecken, Sitzgelegenheiten
Decke!

entfallen, Untergrund nur wassergebundene

" 2. Auf Pflasterflache nur noch Sitzgruppe

Sitzgruppen um Baume wieder
aufgenommen!

Spirhiz

Gesamtkosten ca. 347.000,-- €

Variante 3 (Stand 13.01.2012)
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Ausstattung

Preise inklusive Mehrwertsteuer

Variante 0

Variante 1

Variante 2

Variante 2A

Variante 3

AuBenanlagen inklusive Eaustellensinrichtung,
Eetonrechteckpflasterflache, wassergebundenen
Decken, Asphaltflache fir Basketball,
Abdeckroste fiir Baumallee, Aufnahme der alten
Anlagen!

230.408,00 €

AuBenanlagen wie Variante 0 ohne Abdeckroste
fiur Baumallee, dafir wasserdebundene Decken

AuBenanlagen wie Variante 1, mit Reduzierung
Fasenbord und Schottertragschicht (angepasst an
die Gesamtplanung)

AuBenanlagen: Reduzierung BEetonpflaster durch
Entfall der Wegebezeihungen, daflr mehr
wassergebundene Decken!

205.418,00 €

194 .434,00 €

194 .434,00 €

188.425,00 €

|Entwﬁsserung Regenwasser

| 34.034,00€

| 34.034,00€

| 34.034,00€

| 34.034,00€

| 34.034,00€

Entwasserung Schmutzwasser (E=i BEedarf)
EBetrage wurden nicht einberechnet!

13.400,00 €

13.400,00 €

13.400,00 €

13.400,00 €

13.400,00 €




Ausstattung

Preise inklusive Mehrwertsteuer

Variante 0 | Variante 1 | Variante 2 | Variante 2A | Variante 3

Ausstattung und Begrinung inklusive Favillon,
Sitzelemente um Baume, Sizelemente aus Beton,
Fflanzkasten mit Bepflanzung, Baume,
Heckenpflanzen, Formgehilze, bodendeckends
kleinstraucher, kletternde Kleinstraucher,
Ealifangzaun, Beleuchtung und aller damit
verbundenen Arbeiten.

103.863,00 €

Ausstattung und Begrinung wie YVariante 0
aber ohne Pavillon (30 000 — €), weniger
Sitzelemente, Baume kleiner!

63.641,00 €

Ausstattung und Begrinung wie YVariante 1
ohne Sitzelemete aus Holz um Baume (10.000 --
£), Sitzelemete aus Eeton reduzient, Hecken
deutlich reduziert.

44.720,00€ | 44.720,00 €

Ausstattung und Begrinung wis Yariante 2
aber mit Sitzelemeten aus Holz um Baume, daflr
keine Betonsitzelemente |

44.268,00 €

|Unwrher$ehbare Ausgaben (pauschal)

500000€| 5.00000€| 500000€| 500000€| 5.00000€|

|Summe:

| 373.305,00 € | 308.093,00 € | 278.188,00 € | 278.188,00 € | 271.727,00 € |

|+13% Ingenieuerleistungen

| 4852965€ | 40.052,09€ | 36.16444€ | 36.16444€ | 3532451¢€ |

|Gesamtsumme incl. Ing.-Leistungen:

| 421.834,65€ | 348.145,09 € | 314.352,44 € | 314.352,44 € | 307.051,51 € |

|+Sanierung der Fahrradsténde

| 40.000,00€ | 40.000,00€ | 40.000,00€ | 40.000,00€ | 40.000,00 € |

|Kosten insgesamt:

| 461.834,65 € | 388.145,09 € | 354.352,44 € | 354.352,44 € | 347.051,51 € |




Ausstattung Variante 0 | Variante 1 | Variante 2 | Variante 2A | Variante 3
Preize inklusive Mehrewertsteuer

Summe: 373.305,00 € | 308.093,00 € | 278.188,00 € | 278.188,00 € | 271.727,00 €
|+13% Ingenieuerleistungen | 4852965€ | 40.052,09€ | 36.164,44€ | 36.164,44€ | 3532451¢€ |
| Gesamtsumme incl. Ing.-Leistungen: | 421.834,65 € | 348.145,09 € | 314.352,44 € | 314.352,44 € | 307.051,51 € |
|+Sanierung der Fahrradsténde | 40.000,00€ | 40.000,00€ | 40.000,00€ | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
|Kosten insgesamt: | 461.834,65 € | 388.145,09 € | 354.352,44 € | 354.352,44 € | 347.051,51€ |

Alternative Aufteilung in 2 oder 3

Bauabschnitte:

1. GrofRRe Pflasterflache 2012

(ca. 59% der Gesamtkosten)

2. Flache unter den Baumen 2013

(ca. 41% der Gesamtkosten)

zuzlglich erhéhte Baunebenkosten
. 15.00000€ | 15.000,00€ | 15.00000€ | 15.000,00€ | 15.000,00 €

IBaustelleneinrichtung etc.

3. Sanierung Fahrrstande 2014 40.00000€ | 40.0w0,00€ | 40.000,00€ | 40.000,00€ | 40.000,00 €

Variante 0 | Varifinte 1 | Variante 2 | Variante 2A | Variante 3

253.100,79 € | 208.887,05€ | 188611,46 € | 188.611,46 € | 184.230,91 €

168.733,86 € | 139.2658,04 € | 125.74098 € | 125.740,98 € | 122.820,60 €

|Kosten insgesamt: | 476.834,65 € | 403.1115,09 € | 369.352,44 € | 369.352,44 € | 362.051,51 € |

Bestes Preis-Leistungsverhaltnis, entspricht
aulRerdem den Vorstellungen der KGS!
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1. Hecke ersetzt durch3m Zaun
2. Pavillon entféallt

3. Ersatzspielgerate fur Slackelines

4. Baumeinfassungen einfacher

Gesamtkosten ca. 390.000,-- €

Variante 1 (Stand 13.01.2012)
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i \ Gesamtkosten ca. 390.000,-- €

Variante 1 (Stand 13.01.2012)
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Beschlussvorschlag:

Die im Rahmen der Sitzung vorgestellte

Neugestaltung des Schulhofes der KGS Rastede
- Standort Feldbreite - wird auf der Grundlage der
Beratungen des Schulausschusses beschlossen.

Die hierfur erforderlichen Haushaltsmittel werden
Im Haushalt 2012 veranschlagt.



Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!
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